

藤田幹線用水路の管内調査について(都地区)

【区間(1)…C-9号分土工～C-8号分土工】

<管内調査スケジュール R7. 2. 27時点>

4月20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日
				人孔蓋撤去	水抜き作業	
27日	28日	29日	30日	5月1日	2日	3日
4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
			管内調査			
11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
	復旧作業	充水作業				


<人孔蓋撤去状況>



<水抜き作業状況>





<管内調査状況>




< 藤田幹線水路 管内調査概要図 区間(1) 管内人力調査 >

管内調査 L=650m



5/8: 管内調査中
「通り抜けできません」
事前に予告板設置



4月24日、5月12日も各1時間程度通行止め予定(人孔蓋撤去、復旧のため)

