

藤田幹線用水路の管内調査について(都六区地区)

【区間(9)-1…C-5号分水工～錦六区1号制水弁工】

<管内調査スケジュール R7.2.27時点>

4月20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日
		人孔蓋撤去	水抜き作業		管内洗浄	
27日	28日	29日	30日	5月1日	2日	3日
4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日
			管内調査			
11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日
	管内調査	復旧作業	充水作業			

<人孔蓋撤去状況>



<水抜き作業状況>



< 藤田幹線用水路 管内調査概要図 区間(9)-1 管内カメラ調査 >

4/22：人孔蓋取外し
4/25：洗浄ホース挿入
5/13-14：人孔蓋再設置・充水

4/22：人孔蓋取外し
4/25：洗浄ホース挿入
5/7-9,12：管内カメラ発進
5/13-14：人孔蓋再設置・充水

4/23：水抜き作業
4/25：管内洗浄(排水)

C-5号
分土工

管内洗浄・管内調査 L=370m

都六区5号
空気弁工

錦六区3号
排泥工



